


Neue FW-Leitung Suhr-Entfelden

Übersichtsplan Bauperimeter und Etappen, Abschnitt Suhr

Legende

Fernwärmeleitung



Etappe Stapfenackerweg
September - Dezember 2025

Etappe Querung Neumattweg
03. Februar bis Mitte März 2025

Etappe Überbauung Neumattweg
Februar bis März 2025

Etappe Distelmattweg
April bis Juni 2025

Etappe Areal Dobi-Inter
März 2025 bis November 2025

Termine Abschnitt Suhr

Baustart: 03. Februar 2025 (Querung Neumattweg)

Bauvollendung: voraussichtlich Dezember 2025

Termine und Etappenaufteilung sind approximativ und können während der Bauausführung angepasst werden und sind nicht verbindlich. Die Anwohner werden laufend über die Termine und Etappenwechsel informiert.

